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j ^ x c M O . ¡Sr.: 
E l Consejo cumple con el deber de dar cuenta á V. E. de los resultados 
que, de su administración, ha obtenido en las obras de nueva construcción 
durante el primer semestre del año económico 1879-80. 
Estos resultados se resumen en los tres cuadros números 1, 2 y 3 que 
acompañan á la presente Memoria, en la misma forma que se consignaron 
en la anterior, á fin de que pueda formarse idea exacta del desarrollo suce-
sivo y creciente de las obras de nueva construcción. 
Los tres cuadros mencionados son los siguientes: 
1. ° La cuenta general de movimiento de fondos. 
2. ° Un resumen de los gastos satisfechos desde Julio hasta fin de Diciem-
bre de 1879, cuyo total importe asciende á pesetas 4.328.935,45. 
3. ° Una relación por meses de las obras construidas. Además acompañan 
también los estados números 4, 5, 6 y 7 donde se detallan los gastos á que 
se refiere el núm. 2. 
Líneas ele ^Vst¿trias. 
LEON A GIJON. 
Según se indica en la Memoria correspondiente al segundo semestre del 
año económico de 1878-79, las obras que se hablan emprendido en el año 
anterior por contrata y ajuste, son las siguientes: 
1.° Túnel de la Ferruca de 3.004 metros de longitud, contratado en pú-
blica subasta con D. Isidro Boixader. 
2.° Trozo de Puente de los Fierros á Pola de Lena, que mide 12.342,14 
metros y que se dividió en tres partes: 
1. a Puente de los Fierros á Oongostinas, de 4.628,18 metros, ajustada 
con D. Juan Perotti y D . Domingo Oellino. 
2. a Oongostinas á La Nozala, cuya longitud es 4.702,96 metros, ajustada 
con D. Juan G-. Posada y D. Francisco Osoro. 
3. a La Nozala á Pola de Lena, de 3.011 metros de longitud, ajustada 
con D. Evaristo Lombos y D. José Gómez. 
En el mismo trozo las obras que se hacian por administración eran: las 
fundaciones y apoyos del viaducto de Oongostinas del puente de Vega del 
Oiego, y el túnel de la Figarina. 
Oorrespondiendo el Oonsejo á las excitaciones del Gobierno, contrató 
además, prévio concurso, en Setiembre, con D. José Antonio Eguibar, un 
trozo de 3.126 metros en la bajada de Pajares; pero no habiendo merecido 
la aprobación superior este contrato, ni habiéndose autorizado su celebra-
ción con otra persona, no se ha podido dar más extensión á la línea de tra-
bajos que la que tenia en el semestre anterior. 
Asimismo la subasta que se habia anunciado para adjudicar en 1.° de Ju-
lio los 11 kilómetros inmediatos á Puente de los Fierros, no llegó siquiera 
á tener lugar por órden de la Dirección general de Obras públicas. 
Lo que sí pudo hacerse fué el contrato de la línea de Oviedo á Trubia, 
llevado á cabo con D. Saturnino Adana, prévio concurso y con la aproba-
ción de V. E. 
Reducido así el campo de sus trabajos, el Oonsejo se ha dedicado con 
ahinco á activarlos cuanto fuera dable en el presente ejercicio. 
En el túnel de la Ferruca, el Oontratista no tenia ejecutados más 
que 230 metros lineales de galería en Julio último, y en vista de la lentitud 
con que desarrollaba las obras, el Oonsejo, con arreglo al pliego de condicio-
nes de la contrata y al general de Obras públicas, le fijó de una manera con-
creta las obras que debía hacer, en plazos determinados, para tener la segu-
ridad de que el contrato se habia de cumplir en el tiempo estipulado. 
Trascurrido el primer plazo sin que el Oontratista cumpliera las expre-
sadas prescripciones del Oonsejo, este pidió al Gobierno autorización para 
rescindir esta contrata con arreglo á lo prevenido en el art. 56 del pliego de 
condiciones generales de Obras públicas; pero el Gobierno concedió una pró-
roga al Oontratista, encargando al Oonsejo que designara nuevamente las 
obras que debía tener ejecutadas en 31 de Octubre. Trascurrido también este 
nuevo plazo sin que el Oontratista hubiese cumplido las órdenes del Oonsejo, 
este pidió nuevamente al Gobierno autorización para rescindir el contrato, 
sin que sobre esta propuesta haya recaído posterior resolución á la fecha 
actual. 
La obra total ejecutada en el túnel consistió en 6.260,28 metros cúbicos 
de excavación dentro del túnel, siendo la longitud de la galería de avanza-
miento construida de 500 metros.. 
5 —1 
PUENTE DE LOS FIERROS A POLA DE LENA. 
Las explanaciones quedaron sumamente adelantadas, pues exceptuando 
el desmonte de la estación de Puente de los Fierros j las trincheras de la 
Vega del Ciego, Congostinas j Norte del túnel de Fresnedo, el resto que falta 
desmontar tiene escasa importancia. 
Se terminaron los muros de la trinchera Sur de la Figarina j Santa 
Gadea, así como también el de Picos que tiene 136 metros de largo y 10 de 
altura, estando muy adelantados los demás, con inclusión del importantísimo 
de la Parra, situado en la Veguellina, j que mide 197 metros de largo 
por 17,m 80 de alto. 
En obras de fábrica se terminaron, en su mayor parte, las tajeas, al-
cantarillas, pontones, pases inferiores y superiores, quedando las restantes 
muy adelantadas. 
Respecto de los puentes y viaductos, se concluyó la obra de fábrica de 
los llamados Felgueras y Vega del Ciego, que miden una luz de 10 metros 
y 30 metros respectivamente. E l puente de la Foxaca, de 10 metros de luz, 
quedará terminado en breve plazo. 
En el viaducto de Puente de los Fierros, que consta de cuatro tramos, 
y mide entre estribos una longitud de 106 metros, se cimentaron un estribo 
y una pila, quedando terminadas las dos pilas y un estribo, y podrá también 
terminarse, en breve plazo, la obra de fábrica de la pila y estribos restantes. 
En las pilas, la parte de fábrica queda á 12 metros de altura por debajo del 
tablero, y el resto se completará con columnas de palastro. 
Para terminar lo relativo á puentes, se reseñará lo hecho por adminis-
tración en el viaducto de Congostinas y puente de la Vega del Ciego. 
E l primero consta de dos tramos de 23,11160 de luz cada uno, y, al hacerse 
la incautación, tenia los dos estribos terminados. 
En Julio último se empezó por reparar los desperfectos causados por el 
temporal en las obras que se habían preparado para la cimentación de la 
pila. 
Con no pequeñas dificultades, originadas por la naturaleza del terreno y 
las enormes filtraciones que se presentaron, se excavó hasta encontrar á una 
profundidad de 5, m50 un terreno homogéneo, de quijo menudo, compacto y 
resistente al pico. 
Sobre este terreno, que no está sujeto á socavaciones y que ofrecía la su-
ficiente resistencia, se extendió una capa de hormigón de 2 metros de espesor, 
terminando la cimentación de la pila con tres hiladas de sillería de 0, m50 ca-
da una. 
Sobre esta obra que por su naturaleza hubo de llevarse á cabo por admi-
nistración, continuó los trabajos el destajista, poniendo tres hiladas de si-
llería hasta la altura del zócalo. 
La altura de la pila sobre la cimentación será próximamente de 2,m 50 y 
se completará con material de hierro, así como el necesario para el tablero 
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está ya pedido y llegará en el mes de Marzo próximo, según contrato cele-
brado con la fá,brica de Willebroeck. 
E l puente de Vega del Ciego tiene un tramo de 30 metros de luz y está si-
tuado en curva. Los trabajos de cimentación del estribo Norte se hicieron en 
el semestre anterior; en Julio se prepararon todos los medios auxiliares para 
los del estribo Sur, los cuales se emprendieron á mediados de Agosto. 
Se abrió la excavación hasta llegar á un terreno de guijarro muy com-
pacto sobre el que se echó una tongada de hormigón eminentemente hidráu-
lico. Sobre ella se construyó un segundo cuerpo de obra con magníficos car-
retales, y sobre este se elevó un tercer cuerpo, cuyo macizo se formó con 
mampostería y sus paramentos con sillarejo. 
Aquí se dieron por terminados los trabajos por administración y se con-
tinuaron por ajuste, completándolos con los dos zócalos, compuestos de 
mampostería con paramento de sillería. 
E l material de hierro para este puente también está pedido á la misma 
fábrica belga de Willebroeck, y llegará en la primavera próxima. 
En el trayecto de que se trata hay ocho túneles, cuyos nombres, longi-
tudes y relación de obras en ellos ejecutadas se expresan en el estado si-
guiente: 
T Ú N E L E S . 
F r e s n e d o . 
R o b l e d o . 
P a d r o n e s . 
R e n u e v a . 
C o n g o s t i n a s . 
F i g a r i n a . . . 
L a s C a m p a s . 
L a C a n a l . . . 
LONGITUD. 
1 9 7 , 5 0 
1 1 9 , » 
7 3 , 5 0 
1 1 3 , .» 
5 7 , 9 0 
1 5 0 , » 
7 8 , » 
1 4 4 , » 
DESDE LA INCAUTACION 





















DESDE LA INCAUTACION 
AL 31 DE DICIEMBRE. 
BOVEDA. 
Metros lineales. 
7 9 , » 
1 1 7 , 2 5 
3 5 , » 
1 1 3 , » 
5 8 , » 
1 1 7 , » 
7 8 , » 











Con la indicada cantidad de obra se ha terminado la perforación en el 
túnel de Fresnedo, y el revestimiento de bóveda y estribos está muy adelan-
tado; el túnel de Robledo se revistió en toda su longitud después de termi-
nar los ensanches necesarios para la perforación; sus frentes también están 
concluidos y todo él terminado. 
En el túnel de Padrones se ha hecho el revestimiento de la primera mi-
tad con su frente correspondiente, y está terminado; en el de Renueva se ha 
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llevado á cabo el revestimiento de la bóveda en toda su longitud, y se ter-
minó el de los estribos, quedando también terminado. 
En el túnel de Oongostinas, después de hacer los ensanches necesarios 
en varios puntos de la perforación, que estaba escasa, se construyó la bóveda 
en toda su longitud y se terminaron los frentes, encontrándose hoy con-
cluido. 
E l de Las Campas tiene casi terminada la perforación y su revestimiento 
está también muy adelantado. 
Gran parte de los trabajos del túnel de la Figarina ha sido hecha por 
administración a causa de sus especiales circunstancias. 
Este túnel, con cota poco considerable, fué proyectado para sustituir á 
una trinchera de muy malas condiciones. A l encargarse el Consejo de las 
obras, se hallaba acodalado por consecuencia del movimiento que las tierras 
hablan hecho tomar á los muros del revestimiento. 
Para remediar esta averia y evitarla en la obra sucesiva, se ocurrieron 
dos caminos; uno, más económico en tiempo y dinero, consistía en aumen-
tar hasta 1,m 50 el espesor de los estribos, bajo el arranque de la bóveda, y 
así se construyeron hasta 16,m 90 de estos: sobre ellos se hicieron observa-
ciones, de las cuales resultó que la estabilidad de los nuevos estribos era 
también insuficiente. En vista de esto y de la ventaja que reportarla el poder 
emplear ladrillo a causa de la dificultad de obtener en un plazo breve el aco-
pio de piedra, se optó por la segunda solución, que consistió en recurrir á 
un revestimiento de sección anular. 
Se empezó por hacer el acopio de materiales necesarios y la construcción 
de 18 cimbras especiales, que sirvieron para entibar la bóveda y estribos, y 
permitieron suprimir la multitud de codales antiguos que impedían el paso 
de los wagones. 
Dispuesta así la entibación en la longitud á que alcanzaban las 18 cim-
bras, se dió principio á la demolición de los anillos, no sin que antes se eje-
cutara una operación previa que tenia por objeto el impedir el paso de la 
gran cantidad de agua que, á través del revestimiento viejo, iba dentro del 
túnel, cortando el camino á las que pudieran provenir de la parte alta de la 
ladera, recogiéndolas antes que llegasen á la obra y encauzándolas de ma-
nera que no pudiesen perjudicar á la fábrica. Para conseguir este objeto, se 
hicieron tres ramales de galería, una normal á la dirección del túnel, y otras 
dos paralelas; la una, en sentido de la boca Norte, á cuyo extremo se encon-
tró un manantial abundante y fuerte, que era lo que se buscaba; y la otra, 
en sentido de la boca Sur. 
De este modo se efectuó la demolición de los estribos y el ensanche de la 
bóveda, así como el zampeado, habiendo dado principio á la construcción del 
zampeado del segundo anillo á mediados de Noviembre último. 
Todos estos trabajos se han hecho por administración directa, y al pro-
pio tiempo por ajuste se practicaron otras de perforación y revestimiento. 
OVIEDO A T R U B I A . 
La construcción de las obras de explanación, fábrica y túneles, se ajustó 
en 21 de Setiembre último, y en Octubre se dió principio al replanteo de 
toda la línea, que se terminó en el presente mes de Diciembre. 
La longitud total desde el empalme en la estación de Oviedo es 
de 12.618 metros; j las obras más importantes son: tres túneles llamados 
La Boza, E l Estrecho j La Peña, de 234, 208 y 198 metros de longitud res-
pectivamente: un puente sobre el Nalon, en Trubia, de 175 metros entre 
estribos, otros once de 10 metros de luz cada uno, y un muro de más de 
100 metros de largo, situado entre los túneles La Boza y E l Estrecho; otro 
de igual longitud en la ladera derecha del Nalon, y varias obras menores y 
variaciones del camino. 
En el mismo mes de Octubre en que se comenzó el replanteo, se dió tam-
bién principio á las expropiaciones y á las obras en aquella parte en que es-
taban acumuladas las de mayor importancia, que es entre los kilómetros 8 
y 11, y desde entonces han continuado sin interrupción y con satisfactorio 
progreso, habiendo ejecutado 12.046,65 metros cúbicos de excavación en 
caja. 
Lineas de Oalioia. 
F A L E N C I A Á P O N F E R R A D A . 
B r a ñ u e l a s á Ponferrada.—En esta Sección, según se indicó en la Me-
moria del segundo semestre de 1878-79, se hablan emprendido obras por 
contrata y ajuste y obras por administración. 
Estaban en curso de ejecución al finalizar el semestre anterior, las obras 
siguientes: 
Trozo 1.°—Comprendido entre los kilómetros 201, 840 y 208,328, contra-
tado en pública subasta el 31 de Agosto de 1878 con D. Francisco Ayala. 
Trozo 2.°—Comprendido entre los kilómetros 208,328 y 216, 024, con-
tratado también en pública subasta el 15 de Enero de 1879 con D. Domingo 
Mendizabal. 
Trozo 3.0 ó túne l del Lazo . — Comprendido entre los kilóme-
tros 216,024 y 218, ajustado el 11 de Febrero de 1879 con D . Francisco 
Fiancette. 
Trozo 4.°—Comprendido entre los kilómetros 218 y 222, 897, contra-
tado el 20 de Junio de 1879 con D. José Alonso Botas, después de quedar 
desierta dos veces la subasta de este trozo en Marzo y Abri l . 
Durante el semestre último y por efecto de lo dispuesto por V . E. , según 
anteriormente se ha dicho, se empezaron las obras del 
Trozo 5.°—Comprendido entre los kilómetros 222,897 y 241,246, con-
tratado el 21 de Setiembre de 1879 con D. Toribio Arrese y D. José Cobos, 
previo concurso, después de quedar desierta la subasta en Julio del mis-
mo año. 
Las obras por administración son: 
1. ° La reconstrucción del muro de Bruñero, situado en el trozo 6.° j úl-
timo de la Sección, cuyas demás obras habia concluido la antigua Compañía. 
2. ° Obras en los túneles números 1, 3, 4, 6, 16, y el número 15 llamado 
del Lazo. 
En todos ellos, especialmente en el 15, ha sido necesario ejecutar tra-
bajos delicados, debidos á que, por efecto de la suspensión de obras, han su-
frido hundimientos más ó menos importantes, cuya reparación no podia ser 
objeto de un contrato por ser obras no previstas en el proyecto de la línea, 
y que por su índole especial no se prestaban á ser ejecutadas en buenas con-
diciones. 
Entrando ahora en lo ejecutado durante este semestre, hay que advertir 
que, por efecto de las diferentes fechas en que se contrataron los trozos de 
esta Sección, varia mucho el estado de adelantamiento en que se encuentran 
las explanaciones, siendo el más atrasado el trozo 5.°^ porque, contratado 
en 21 de Setiembre último, no se dió comienzo hasta fin de Octubre, siendo 
necesario proceder, en primer término, á la ejecución del replanteo y de las 
expropiaciones antes de que pudieran desarrollarse las obras. 
Se han ejecutado 110.129 metros cúbicos de explanaciones, y se encuen-
tran en rasante, de 5 á 6 kilómetros en diferentes trozos. 
Los 13 muros que en esta Sección se ejecutan por contrata, han ade-
lantado poco á causa de la fecha relativamente reciente en que han dado 
principio las obras de los trozos en que se hallan situados. 
Durante el semestre actual, se han excavado 1.370'metros cúbicos para 
cimientos y se han empleado 1.638 metros cúbicos de manipostería. 
Además de los trece muros mencionados, se ha continuado trabajando por 
administración en el de Br uñero. Este muro, cuya reconstrucción habia em-
pezado en Mayo último, mide 116,m 50 de longitud y 24 metros de mayor al-
tura. Durante el semestre actual, se han ejecutado en dicha obra 2-675 me-
tros cúbicos de excavación, 3.200 de manipostería, 18 de sillería, 5 de hor-
migón y 1.620 de relleno detrás del muro, de los cuales 1.077 fueron de 
mampostería en seco y 543 de tierra. 
La construcción está tan adelantada que se terminará en muy breve 
plazo. 
La construcción de tajeas, alcantarillas, pontones, pasos inferiores y su-
periores de los trozos 1.°, 2.° y 3.°^ avanzó tanto, que, teniendo en cuenta las 
que ya anteriormente estaban construidas, resulta que, para los primeros 
meses del año próximo, estarán concluidas casi todas, no pudiendo decir lo 
mismo de las situadas en los trozos 4.° y 5.° por lo reciente relativamente 
de la época en que fueron contratados. 
Cuatro son los puentes importantes de la Sección, tres de 20 metros de 
luz sobre el rio Tremor y uno de 35 metros sobre el Boeza; la obra de fá-
2—c. 
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brica de uno de los primeros está completamente terminada; los demás están 
projectados sin que se haya dado principio todavía á su ejecución. 
Respecto de los tramos metálicos para estos puntos y otros de menor 
luz, el Consejo quiso encargar la construcción con objeto de que estuvieran 
al pié de obra cuando la fábrica estuviera terminada. Pero después de estu-
diado el asunto con todo detenimiento y copia de datos necesarios, quedó 
sin aprobar la propuesta de contrato que al efecto dirigió al Gobierno. 
En la Sección de que hablamos, hay 23 túneles sin contar los seis que 
se encuentran en el trozo 6.° completamente terminados. 
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De la indicada cantidad de obra ejecutada, resulta que la perforación 
está próxima á terminarse en los túneles 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 20 y 22; que la bóveda está también próxima á terminarse en los 4, 8, 
10, 11, 12, 13, 18 y 22; y finalmente, que el revestimiento de estribos de 
los 8, 11, 12, 13, 18 y 22 se terminará muy en breve. 
En los demás, el adelanto es suficiente para poder asegurar que queda-
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rán terminados todos los de esta Sección en el plazo estipulado en los con-
tratos. 
Además se han ejecutado por administración directa varios trabajos que 
á Continuación se detallan. 
Túne l n ü m . 1.—El Consejo encontró obstruida la boca de entrada á 
causa de un hundimiento habido durante la suspensión de las obras. 
Se emprendieron por administración los trabajos de desbroce de la gale-
ría, para lo que hubo necesidad de entibar fuertemente la boca, y se encon-
tró que la galería era muy estrecha j baja, que estaba llena de agua y po-
dridas las maderas que á la vista se presentaron. 
Se colocó la vía y se hicieron los agotamientos, entibaciones y excava-
ciones que eran necesarias. 
En el mes de la fecha se terminaron todos los trabajos por administra-
ción y se entregó al Contratista el túnel con la boca de entrada expedita, y 
los 79 metros lineales de galería, hechos por la antigua Compañía, perfec-
tamente entibados. 
Túne l n ü m . 3.—También en este túnel el Consejo encontró un hundi-
miento en la boca de salida, única que fué atacada por la antigua Compa-
ñía. Este hundimiento alcanzaba á la parte superior de la carga, constitu-
yendo una verdadera sima. 
E l terreno que este túnel atraviesa está compuesto de arena y grava 
gruesa, donde se presentan grandes filtraciones que producen desprendi-
mientos continuos. En vista de esto, se vió que era necesario entibar la si-
ma y pasarla por debajo, entibando en galería y extrayendo los corrimientos 
como así se ejecutó. Pasada esta, se encontró otra gran chimenea próxima 
á convertirse igualmente en sima, pues no le faltaba más que 6 metros para 
alcanzar la parte superior de la carga. Se procedió en seguida á su entiba-
ción por el interior, ascendiendo por encima del terreno desprendido hasta 
la cúspide, y una vez aseguradas las paredes de la galería, se dió principio 
á la extracción de los corrimientos, entibando aquellos á medida que estos 
salían. Habiendo llegado de este modo á la rasante de arranques de la bó-
veda, se procedió á su construcción, dándole mayores espesores que los que 
antes se le habían asignado; se revistió la bóveda en toda la longitud que 
comprendían los desprendimientos, cargándola con tierras arrojadas desde 
los bordes superiores de la sima; se dió principio á la apertura de un pozo 
de 6 metros hasta alcanzar la dicha cúspide para introducir por él las tierras 
que han de rellenar la bóveda en un espesor de 4 metros: el objeto del re-
lleno es evitar los choques directos sobre aquella de los desprendimientos 
que puedan ocurrir y contrarestar los empujes laterales del terreno. 
T ü n e l n ü m . 4. —Este túnel se encontraba al tiempo de la incautación 
en análogas condiciones que el anterior. 
Las maderas de entibación de la galería de avance ejecutada por la anti-
gua Compañía, que media una longitud de 10 metros, vinieron abajo y se 
produjo una sima hasta la parte superior de la carga. 
Se ejecutaron iguales trabajos que en el túnel núm. 3, se construyó la 
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bóveda en 25 metros con mayores espesores que los indicados por la Sección 
proyectada, y se cargó dicha bóveda con una capa de tierra de 6 metros de 
espesor para impedir el choque directo de los desprendimientos de las pare-
des de la sima y contrarestar los empujes laterales del terreno. 
Los trabajos por administración están terminados y el túnel está com-
pletamente perforado. 
T ú n e l n ü m . 6.—El estado en que dejó este túnel la paralización de los 
trabajos era peor todavía que el de los anteriores. 
Se habia producido un fuerte desprendimiento en las dos bocas, sobre 
todo en la de entrada; estaba destruida parte de la bóveda y llena de agua; 
además, como en los 3 y 4, habia una sima hasta la superficie del terreno. 
Según informes, este túnel se habia perforado por la antigua Compañía, 
y las operaciones que se ejecutaron y continúan ejecutándose, más delicadas 
que en los anteriores, consisten en hacer la perforación nuevamente á tra-
vés de los desprendimientos formados por grandes bloques de roca. 
T ú n e l n ú m . 15.—Descombrada la boca alta de entrada; restablecida 
una antigua cuneta para dar salida á una parte de las aguas acumuladas en 
el interior del túnel; practicada una mina de desagüe por debajo del túnel, 
como se indicó en la anterior Memoria, se han continuado los trabajos por 
administración durante el semestre actual. 
En la boca baja ó de salida habia tenido lugar un hundimiento antes de 
la incautación, y se logró pasarlo, continuando el revestimiento de la bóveda. 
Poco antes fué necesario examinar la índole de la caverna que existia 
encima, para lo cual se practicó una galería lateral al hundimiento, y se re-
conoció la necesidad de rellenar, en parte, dicha caverna antes de hacer la 
bóveda, con objeto de evitar su aplastamiento ó el de las cimbras por algún 
desprendimiento. Este relleno no pudo hacerse por la galería lateral, y se 
abrió otra central por medio de la cual se ejecutó el trabajo deseado, y se 
revistió la bóveda hasta que se llegó á tocar el extremo de la galería vieja, 
hecha por la antigua Compañía, que resultó encontrarse á 61,29 metros de 
la boca. 
En la boca alta ó de entrada que se encontraba ruinosa y deformada, se 
reconstruyó el frente y se dió principio á la reconstrucción de los primeros 
anillos que se hallaban en estado ruinoso; y esta operación difícil quedará 
terminada en los primeros meses del año próximo. 
Con objeto de aumentar los puntos de ataque de la galería y poder 
desaguar y sanear el túnel para proseguir por ajuste los trabajos de perfo-
ración, se abrieron primero tres pozos y después dos, y en Noviembre úl-
timo comunicaban entre sí los tres primeros. 
T ú n e l n ú m . 16.—También en este túnel hubo hundimientos que se han 
reparado por administración antes de entregarlo al Contratista. 
A l mismo tiempo que se han llevado á cabo estos trabajos, se han levan-
tado los planos parcelarios y se han arreglado los expedientes de expropia-
ción, de modo que puede decirse que este importante servicio de la adminis-
cion está completamente terminado. 
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PONFERRADA A L A CORUNA. 
Ponferrada á Petin.—Al finalizar el semestre anterior, no se habia em-
prendido en este trozo, comprendido entre los kilómetros 0 y 60, ninguna 
obra por contrata ni por ajuste. E l Consejo habia formulado con antiguos 
destajistas, ajustes que hubieran permitido empezar las obras de todo el trozo 
á principios del semestre actual; pero no pudo realizar su pensamiento por 
no haber obtenido la aprobación del Gobierno. 
En el semestre actual se han continuado los trabajos que por adminis-
tración se venian haciendo en los puentes. 
E l puente sobre el Sil, situado en Ponferrada, tenia concluidas las pilas 
j estribos de fábrica, y sobre estos se habia habilitado, para facilitar el pa-
so, un tablero provisional de madera con estacadas. 
Inutilizado á consecuencia de las avenidas del pasado invierno, fué i n -
dispensable habilitarlo, reconstruyendo la obra de madera que faltaba en 
una pila, arreglando la otra y su tajamar, y encachando la parte compren-
dida entre la pila izquierda y el estribo inmediato. 
Puente sobre el Burbia. —Este importante puente de tres tramos mide 
una longitud de 100 metros entre estribos. 
En Julio del presente año se dió principio á todos los trabajos preparato-
rios, que consistieron: 
1. ° En un puente provisional de madera sobre el rio Cúa, con objeto de 
poder pasar los aparatos de agotamiento y materiales de construcción, tanto 
para este puente como para el de Barosa sobre el Sil, del que hablaremos 
en seguida; 
2. ° En reparar el terraplén adyacente al puente provisional que acaba— 
mos de citar, y defender el mismo terraplén; 
3. ° En desviar el cauce del Burbia para dejar libres las implantaciones 
de los apoyos del puente, y defender estos cauces cpntra las avenidas que 
pudieran tener lugar; 
4. ° En la construcción de un almacén en Toral de los Bados, cuyo ob-
jeto es no solo servir para la custodia de aparatos, herramientas, etc., des-
tinados á este puente, sino que también habrá de servir para guardar los 
tramos de hierro de otros varios que hay en la proximidad, y especialmente 
de los dos de 100 metros sobre el Burbia y Cúa. 
Allegados todos los medios auxiliares necesarios, se dió principio á la c i -
mentación del primer estribo, haciendo la excavación en canto rodado hasta 
que se llegó á la arcilla, que se escogió de base para fundar. 
Se abrió en ella una caja, se rellenó esta de hormigón hidráulico, y so-
bre él se asentaron 4 hiladas de sillería recta macizada con mampostería hi-
dráulica, con lo cual quedó este estribo cimentado y fuera de las aguas ordi-
narias en Setiembre último. 
En fines del actual, este estribo tiene sobre la cimentación tres hiladas 
de zócalo hecho con sillería y macizado con mampostería hidráulica. 
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Terminados los agotamientos del estribo primero, se trasladaron los apa-
ratos al sitio del segundo, dando comienzo á los trabajos de cimentación de 
este en fin de Setiembre último. 
Se abrió una zanja de 4,m 50 de profundidad y 16 metros de longitud has-
ta encontrar la arcilla, y en ella se sentaron 8 hiladas de sillería macizada 
con mamposteria hidráulica, quedando fuera de las aguas bajas de estiaje. 
Fueron tan abundantes las filtraciones, que fué necesario emplear para 
dominarlas, 5 bombas centrifugas, movidas por 3 locomóviles, y 3 bombas 
Letextú. 
Se echaron 100 metros cúbicos de escollera alrededor de la cimentación, 
y sobre ella se sentaron 3 hiladas de zócalo de 0,m 50 de altura cada una. 
Estas hiladas son de sillería macizada con mamposteria hidráulica. 
En el mes de Noviembre último se acometió también la excavación de 
una de las pilas, abriendo una zanja de 5,m 47 de profundidad hasta la arci-
lla, sobre la que se sentó la cimentación, compuesta de 10 hiladas de sillería 
macizadas con mamposteria hidráulica. 
Sobre la cimentación se sentaron y macizaron 3 hiladas de zócalo. 
Puente de Barosa sobre el Sil.—Este puente de 3 tramos, como el an-
terior, mide entre estribos una longitud de 122 metros. 
En este como en el Burbia, se hicieron algunos trabajos preparatorios 
que consistieron en la desviación del rio del sitio de los apoyos; en la defensa 
del nuevo cauce para prevenirse contra las avenidas; en la construcción de 
un almacén en Mumao, y en la instalación de los aparatos y medios auxilia-
res de agotamiento y cimentación. 
Como antes de la incautación se hablan construido los dos estribos, no 
quedaban más que las pilas, dándose principio en el mes de Setiembre úl-
timo á la excavación de la primera, que se profundizó hasta encontrar la p i -
zarra dura sobre la que se estableció la fundación; sobre esta se establecie-
ron 2 hiladas de zócalos y 10 del cuerpo de la pila de 0,m 60 de altura cada 
una, terminando el primer cuerpo y su coronación, y quedando sentada la 
primera hilada del segundo. 
Sobre la segunda pila, fundada y elevada fuera de aguas por la antigua 
Compañía, se subieron 4 hiladas de sillería macizadas hasta dejarlas fuera 
de las avenidas ordinarias. 
Respecto de los tramos metálicos para estos puentes, el Consejo quiso en-
cargar también su construcción al mismo tiempo que se continuaba la obra 
de fábrica; pero quedó sin aprobar la propuesta que al efecto dirigió al Go-
bierno. 
Petin á Monforte.—Eneste trozo, comprendido entre los kilómetros 60 
y 87, se hablan también preparado en 'el semestre anterior contratos que 
hubieran permitido comenzar las obras en el verano pasado y sobre los que 
no ha recaído aprobación. 
Se han emprendido por administración en el semestre actual los traba-
jos de reparación de un muro de granito, hecho por la antigua Compañía, y 
los de fundación de puentes. 
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Muro de granito.—Este muro, situado en el kilómetro 67, habia su-
frido una socavación en sus cimientos^ causada por las aguas del Sil en las 
avenidas del invierno próximo pasado, j de la que resultó un movimiento 
en la fábrica que la ponia toda en peligro, habiéndose rebajado j recalzado 
los cimientos. 
Puente de Sequeiros y Rairos.—Estos puentes constituyen los pasos 
de 4 y 5 sobre el Sil; tienen tres tramos cada uno y miden entre estribos una 
longitud de 154 metros. 
Su situación es causa de que las fundaciones sean difíciles y costosas. Por 
una parte en la localidad no se encuentra nada, á no ser alguna madera de 
muy mala calidad; por otra está en tales condiciones de aislamiento, que es 
menester preparar y hacer caminos para allegar aparatos, herramientas, 
materiales y todos los medios auxiliares necesarios para la construcción. 
Para salvar estas dificultades, se ejecutaron trabajos importantes en ar-
regios de caminos, habilitación de nuevos puentes para pasos de rios, arro-
yos, etc., y la construcción de un puente provisional de alguna importancia 
sobre el Lor, cuyo montaje, ejecutado en treinta y cuatro dias, se retrasó 
bastante por haber tenido que hacerle con maderas traídas de las Laudas. 
Por efecto de las obras mencionadas, pudieron conducirse é instalar-
se 4 locomóviles con sus bombas centrífugas y accesorios, combustible para 
las mismas, cemento para las fábricas, maderas paralas entibaciones, y puen-
tes provisionales, herramientas, etc., y se han cimentado los dos estribos, y 
una pila de Sequeiros y dos estribos también del de Rairos. 
Tanto en Sequeiros como en Rairos ha sido necesario construir un edifi-
cio que sirviera para almacén de los efectos, para vivienda del encargado 
de la custodia de los mismos y para establecer una pequeña oficina. 
Monforte á Sarria.—Mide este trozo una longitud de 35 kilómetros, y 
habiéndose autorizado, en Junio, al Consejo para sacar á subasta las obras, 
no pudo realizarse el anuncio de la misma en cumplimiento de una Real 
órden de Julio. 
En cumplimiento de lo dispuesto después por V. E., las obras compren-
didas entre el túnel del Oural y Sárria, que mide una longitud de 14 kiló-
metros, se contrataron, previo concurso, en dos ajustes separados, con don 
Francisco Buergo y Campillo. 
En Octubre dió principió el Contratista á la apertura de pozos para au-
mentar los puntos de ataque de la perforación. 
Durante el semestre actual, se ejecutaron los replanteos y la mayor parte 
de las expropiaciones; además se hicieron de explanaciones, metros cúbi-
cos, 2.681,94, y quedó todo preparado, sobre todo en el túnel, para dar co-
mienzo á una perforación activa. 
S á r r i a á Lugo.—Como se indicó ya en la anterior Memoria, este tra-
yecto se dividió en tres trozos, cuyas obras se contrataron por ajuste con an-
tiguos destajistas. 
Estos trozos son: el primero, comprendido entre Sárria y el kilóme-
tro 1T4,500, ajustado con la casa viuda de Atocha é hijos, y mide una Ion-
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gitud de 6.860 metros; él segundo, de 6.900 de longitud, comprendido entre 
el kilómetro 174, 500 y la Puebla de San Julián, se ajustó con D. Manuel 
Font; j el tercero, de 21.600 metros de longitud, comprendido entre la Pue-
bla j Lugo, fué ajustado con D. José Riaño. 
También se dijo en dicha Memoria que las explanaciones j obras de fá-
brica del tercero se hablan terminado. 
Durante el segundo semestre de 1879, se terminaron también las obras 
de explanación j fábrica del trozo 1.° 
Las obras del trozo intermedio se encuentran más atrasadas, porque ha-
biéndose visto el Consejo en la dura necesidad de rescindir el ajuste que, para 
terminarlas, tenia concertado, no pudieron emprenderse por administración 
hasta fines de Agosto por haber tenido que proceder á una medición j l iqui-
dación general de las obras, hechas por el Contratista, j por las dificultades 
que este opuso. 
A partir de la citada fecha, se dió un gran desarrollo á los trabajos, y 
puede asegurarse que quedarán terminados en los primeros meses del año 
próximo. 
Siete son los puentes más importantes que se encuentran en esta Sec-
ción, j son: el Lajosa, de 20 metros de luz; el Mazandan, de 15 metros; el 
Tordía, de 20 metros; el Neira, de 45, y 3 sobre el Sárria, de 30 metros de 
luz cada uno. 
Ajustado el suministro de los tramos metálicos para estos puentes en Ju-
nio último, con D. Manuel Oria y Ruiz, llegó el primer cargamento á la 
Coruña en fines de Setiembre. 
A partir de esta fecha hasta fin de Diciembre, quedaron montados y co-
sidos seis de los tramos, es decir, todos á excepción del de 45 metros de luz 
correspondiente al rio Neira. 
Se ha trabajado también en la construcción de los edificios de viajeros de 
Sárria y la Puebla de San Julián, siendo grande el adelanto en su cons-
trucción. 
En el asiento de vía y balasto se ha avanzado todo lo que permitió el 
estado del trabajo de colocación de puentes. 
Se contrató el material de vía necesario, se pusieron en explotación las 
balasteras suficientes para el abastecimiento de todo el balasto que se necesi-
taba, se sentó la vía desde Lugo hasta el kilómetro 182,, es decir, en unos 
20 kilómetros, y se invirtieron 18.571 metros cúbicos de balasto en primera 
y segunda capa. 
Penalmente durante el semestre último se recibió además todo el mate-
rial fijo de carriles, escarpias, tornillos y bridas, y 40 wagones y 2 locomo-
toras como material auxiliar de la construcción. 
Madrid 31 de Diciembre de 1879. 
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F E R R O - C A R R I L E S D E F A L E N C I A Á P O N F E R R A D A , P O N F E R R A D A Á L A C O R U Ñ A Y D E L E O N Á G I J O N . 
S E R V I C I O D E L A N U E 
O T I on ta general en. 31 
cl>e 
G a s t o s h e c h o s h a s t a 30 de J u n i o de 1879 . 
Idem desde 1.° de Julio hasta la fecha, á saber: 
D i r e c c i ó n de l a s o b r a s y estudios ( C a p . 
E x p r o p i a c i o n e s ( » 
E x p l a n a c i o n e s ( n 
O b r a s de f á b r i c a ( r> 
T ú n e l e s 
E s t a c i o n e s 
M a t e r i a l fijo de v í a I •>•> 
M a t e r i a l fijo de es tac iones ( " 
M a t e r i a l m ó v i l . i " 
M a t e r i a l de l a c o n s t r u c c i ó n ( " 
P a s o s á n i v e l y v a r i a c i o n e s ( v 
A c c e s o r i o s g e n e r a l e s ( » 
T e l é g r a f o e l é c t r i c o ( » 
2 . ° 
3 . ° 




9 . ° 
1 0 . 
1 1 . 
12 
1 3 . 
1 4 . 
1 5 . 
3 1 8 . 1 4 7 , 9 6 
334 081 ,12 
8 4 2 . 0 3 3 , 1 4 
4 9 5 983 ,95 
9 6 1 . 2 7 7 , 3 3 
8 .673 .69 
955 .187 ,72 
7 .431 ,05 
2 0 1 . 7 4 7 , » 
165 .551 ,51 
6 .766 ,28 
18 .564 ,98 
13 .489 ,72 
TOTAL DE GASTOS . 
M a t e r i a l e n A l m a c é n 
M a t e r i a l p e n d i e n t e de f o r m a l i z a c i o n • 
A b a r o a y G o g u e l , P a r í s , c/c 
M a n u e l O r i a y R u i z , p lazos á c u e n t a de m a t e r i a l c o n t r a t a d o 
E . N o u l e t y C o m p a ñ í a , i d . 
S o c i e d a d a n ó n i m a de W i l l e b r o e c k , id — 
S o c i e d a d a n ó n i m a D y l e et B a c a l a n , d e r e c h o s de A d u a n a s e n l i t i g io 
P u e n t e s p r o v i s i o n a l e s e n t r e S a r r i a y L u g o 
C a j a g e n e r a l de D e p ó s i t o s 
F o n d o de s o c o r r o s 
C a j a : E x i s t e n c i a e n es ta f echa 
Pesetas. Cents. 
1 .318 .587 ,99 
4 . 3 2 8 . 9 3 5 , 4 5 
5 .647 .523 ,44 
6 .910 ,54 
120 2 3 7 , 4 5 
1 7 8 . 7 9 8 , 9 7 
76 2 0 6 , 8 5 
3 .629 ,19 
4 6 . 4 7 5 , 5 2 
6 0 . 6 6 2 , 4 6 
2 516 ,13 
906 .000 , » 
2 2 8 , 5 0 
579 .375 ,56 
7 ,628 .564 ,61 
V.0^ B.0 
EL DIRECTOR G E N E R A L , 
J . Sforres-Viiaósola. 
V A C O N S T R U C C I O N . 
ele X>ioiomlbre ele 18TO. 
Consignación del ^ í t e í f o . — E n t r e g a d o p o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l 
¡ P a r a g a r a n t i z a r l a e j e c u c i ó n de l a s o b r a s por a jus t e 
Depósitos en fianza... .{ p o t e n c i e n de l 10 p o r 100 de l a s o b r a s e jecutadas p o r 
a j u s t e • 
906 .000 , » 
192 .865 ,69 
V i u d a de S a l i n a s y S o b r i n o s , L e ó n c/c • • • 
S o c i e d a d a n ó n i m a D y l e et B a c a l a n 
V a n k a l c k et f i ls 
N e i l s o n y C o m p a ñ í a 
A c r e e d o r e s e n n ó m i n a s y c u e n t a s de l m e s de D i c i e m b r e . 
a 6-eV. 
Pesetas. Cents. 
6 .050 .000, » 
1.098 865 ,69 
66 .893 ,19 
62 .104 ,35 
3 .471 ,49 
30 .924 ,06 
316 305 ,83 
7 .628 .564 ,61 
EL JEFE DE L A CONTABILIDAD G E N E R A L , 
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ESTADO N Ú M E R O 2. 
FERRO-CARRILES D E L NOROESTE. 
R E S Ú M E N G E N E R A L de los gastos de la Nueva construcción 
correspondientes al primer semestre de 1879 á 1880. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l . 
L e ó n á G i j o n . 
O v i e d o á T r u b i a . 
F a l e n c i a á P o n f e r r a d a . 
P o n f e r r a d a á l a C o r u ñ a . 
TOTALES GENERALES, 
C o n t r a t a . 
Pías . Cfs. 
2 1 . 2 4 5 , 8 1 
6 0 7 . 6 4 8 , 1 5 
628 .893 ,96 
Pías . Cís. 
758 .501 ,53 
50 .296 ,71 
273 .846 , » 
312 .308 ,50 
1 .394 .952 ,74 
Pías . Cís. 
79 .833 ,11 
553 .083 ,45 
294 .498 ,55 
1 .377 .673 ,64 
2 .305 .088 ,75 
Pías . Cís, 
79 .833 ,11 
1 .332 .830 ,79 
50 .296 ,71 
1 .175 .992 ,70 
1 .689 .982 ,14 
4 . 3 2 8 . 9 3 5 , 4 5 

ESTADO 
F E R R O - C A R R I L E S 
NÚM. 3. 
D E L N O R O E S T E . 
— 23 
R E L A C I O N de las obras ejecutadas en la Nueva construcción durante el primer semestre de 1879 á 80. 
LINEAS. CONCEPTOS. 
EXPROPIACIONES Metros c u a d r a d o s 
EXPLANACIONES I d . 
Í
E x c a v a c i o n e s I d . 
H o r m i g ó n I d . 
M a n i p o s t e r í a I d . 
L E O N A G 1 J 0 N TÚNELES, Revestimiento. 
S i l l e r í a , I d . 
P e r f o r a c i o n e s I , 
B ó v e d a I d . 
E s t r i b o s I d . 
L a p e r f o r a c i ó n de t ú n e l e s e q u i v a l e á m e t r o s l i n e a l e s 
l í l r e v e s t i m i e n t o de i d . i d . i d . i d 
í C a r r i l e s , e c l i s s e s , t o r n i l l o s y e scar-
p i a s a d q u i r i d a s T o n e l a d a s 
( T r a v i e s a s a d q u i r i d a s N ú m e r o . 
i) W a g o n e s bordes a l tos a d q u i r i d o s I d . . 
\ W a g o n e s p l a t a f o r m a s a d q u i r i d o s . . . . I d . ., 
c ú b i c o s , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
NOTAS: 
MATERIAL FIJO DE VÍA. 
ID. MÓVIL 
OVIEDO A TRLBIA. 
FALENCIA A PONFERRADA / OBRAS DE FÁBRICA 
TÚNELES . 
EXPROPIACIONES. Metros c u a d r a d o s 
EXPLANACIONES I d . c ú b i c o s . . . 
EXPROPIACIONES Metros c u a d r a d o s 
EXPLANACIONES I d . c ú b i c o s . . 
E x c a v a c i o n e s I d . i d . . . 
H o r m i g ó n I d . i d . . . 
E s c o l l e r a I d . i d . . . 
M a n i p o s t e r í a I d . i d . . . 
S i l l e r í a I d . i d . . . 
L o s a s de t a p a I d . i d . . . 
P e r f o r a c i o n e s I d . l i n e a l e s . 
Revestimiento \ B ó v ( ? d a W - i d . . 
Mevesnmiento...^ Estribos IcL id> ^ 
OBRAS DE FÁBRICA. 
P O N F E R R A D A A L A C O R U Ñ A , 
EXPROPIACIONES 
EXPLANACIONES 
E x c a v a c i o n e s . 
[ H o r m i g ó n 
) E s c o l l e r a 
' i M a n i p o s t e r í a . , 
/ S i l l e r í a 
\ L o s a s de t a p a . 
/ E x c a v a c i o n e s . 
\ H o r m i g ó n 
ESTACIONES M a r a ^ o s t e r í a . . 
S i l l e r í a 
Metros c u a d r a d o s 
I d , c ú b i c o s . , 
i d . , . 
MATERIAL FIJO DE VÍA. . . 
ID.ID. DE E S T A C I O N E S . . . 
ID. MÓVIL 
VARIACIONES DE CAMINOS. 
V a l l a s y c i e r r e s 
C a r r i l e s , e c l i s s e s , t o r n i l l o s y e s c a r -
p i a s a d q u i r i d a s 
T r a v i e s a s a d q u i r i d a s y s e n t a d a s e n v í a . 
B a l a s t o 
A s i e n t o de v í a y n i v e l a c i ó n 
P l a t a f o r m a s g i r a t o r i a s a d q u i r i d a s . , . 
W a g o n e s b o r d e s a l tos a d q u i r i d o s 
W a g o n e s p l a t a f o r m a s a d q u i r i d o s 
A f i r m a d o , . , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . . , 
i d . . , 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . , 
i d . . , 
i d . . , 
l i n e a l e s . 
T o n e l a d a s 
N ú m e r o 
Metros c ú b i c o s . 
I d . l i n e a l e s . 
N ú m e r o 
I d . 
I d 
Metros c ú b i c o s . 
l u h o . 
8 . 1 0 4 
1 7 . 0 1 8 
1 . 8 5 7 
n 







1 5 . 8 5 6 
1 . 2 9 1 
172 





















A g o s t o . 
























1 . 2 5 4 
6 839 

























1 . 8 8 7 
46 
1 . 6 9 6 





3 . 5 0 0 
64 .851 
2 4 . 9 6 3 
671 
18 





1 2 . 1 3 9 
2 7 . 1 5 7 






3 . 9 0 6 
3 , 9 4 6 
























i c t u b r e . 
3 2 . 2 2 0 












































































6 . 2 3 6 
29 952 





















1 , 3 0 0 






































D i c i ( 
1 4 . 3 8 0 
3 947 
9 







2 . 5 1 6 
5 . 8 0 9 
3 0 . 2 0 6 




















4 . 6 2 5 





























T O T A L E S 
u n i d a d e s . 
8 104 
136 592 
1 1 . 3 9 9 
22 
1 2 . 0 4 8 
346 
7 390 





1 3 . 0 0 0 
2 5 
2 5 
4 5 . 1 9 6 
12 046 
6 4 . 8 5 1 
140 835 
6 . 2 1 7 
336 
18 
1 4 . 8 8 3 
220 
9 
















1 . 8 1 5 
1 8 . 0 4 5 
1 8 . 5 7 1 
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ESTADO NUMERO 4. 
FERRO-CARRILES D E L NOROESTE. 
GASTOS de la Nueva const rucción correspondientes al pr imer 
semestre de 1879 á 1880. 










Capítulo 2.°—Dirección de las obras y estudios. 
P e r s o n a l facu l ta t ivo 
I d . a d m i n i s t r a t i v o 
I n d e m n i z a c i ó n y gastos d i v e r s o s d e l p e r s o n a l . 
G a s t o s de of ic inas y a l q u i l e r e s 
I n s t r u m e n t o s y efectos de d e l i n e a c i o n 
E s t u d i o s 
G a s t o s j u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a t i v o s 
D i v e r s o s 
TOTAL. 
Pesetas, Cents, 
1 9 . 2 3 3 
30 072 
6 . 0 9 0 
7 . 9 5 4 
642 
5 . 0 7 2 
4 . 0 0 0 
6 . 7 6 9 
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E l Consejo cumple con el deber de dar cuenta á V. E. de los resultados 
obtenidos en las obras de nueva construcción durante los últimos tres meses 
de su administración, j primeros del segundo semestre de 1879 á 1880. 
A l final de esta Memoria se encuentran reunidos dichos resultados en 
los tres cuadros siguientes: 
Número 1. Cuenta general del movimiento de fondos. 
Número 2. Resúmen de los gastos satisfechos desde 1.0 de Enero hasta 
fin de Marzo, cuyo total importe asciende á pesetas 2.614.521,59. 
Número 3. Relación por meses de las obras construidas. 
Además acompañan también los cuadros números 4, 5, 6 j 7, donde se 
detallan los gastos á que se refiere el número 2. 
Autorizado el Gobierno de S. M . por la l e j de 19 de Diciembre de 1879 
para conceder por concurso la construcción y explotación de estas líneas, se 
verificó aquel en 21 de Enero último. 
En vista de esto, el Consejo se ha limitado, durante el trimestre actual, 
á activar con el mayor interés los trabajos de nueva construcción, sin darles 
más amplitud que la que tenian al terminar el semestre anterior. 
LEON Á CxIJON. 
Túne l de la Ferruca.—En este túnel han estado paralizados los traba-
jos, porque habiendo el Consejo pedido al Gobierno por segunda vez en 22 de 
Noviembre autorización para rescindir el contrato hecho con I ) . Isidro Boi-
xader no recayó resolución directa sobre esta propuesta. Posteriormente la 
.Dirección general de Obras públicas, por orden de 18 de Febrero, declaró 
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rescindido el contrato ci causa de la trasferencia de las líneas á la nueva 
Compañía, v mandó proceder á la liquidación de las obras hechas, añadiendo 
después en otra orden de 18 de Marzo que se incluyese en dicha liquidación 
el valor de las herramientas y efectos indispensables para las obras y de los 
materiales acopiados al pié de las mismas; se han medido y valorado las obras 
ejecutadas, y resulta de la liquidación de 22 de Marzo, que este ejecutó 
50 metros lineales de revestimiento de estribos correspondientes á dos tra-
mos de bóveda construida por la antigua Compañía en la parte Norte, 
y 6.483,78 metros cúbicos de perforación que corresponden á 507,50 metros 
lineales de galería de avanzamiento. 
PUENTE DE LOS FIERROS Á POLA DE LENA. 
Se han terminado todos los trabajos que quedaron pendientes de expla-
nación al final del semestre anterior, mereciendo especial mención los i m -
portantes del desmonte de la estación de Puente de los Fierros y las t r i n -
cheras de la Vega del Ciego y Congostinas, de modo que á excepción del 
refino de taludes y trinchera Sur del túnel de Fresnedo, que se encuentra 
muy adelantada, están termiuadas las explanaciones. 
Han quedado también terminados todos los muros que faltaban en este 
trozo, quedando únicamente por colocar la coronación del llamado de la 
Parra. 
En obras de fábrica se han terminado las tajeas, alcantarillas, pontones, 
pasos inferiores y superiores que quedaban en vías de construcción al final 
del semestre anterior, á excepción de un paso abierto en Masgain, para el 
cual se encuentran acopiados todos los materiales al pié de obra. 
Falta tan solo, pues, colocar la viga de hierro sobre los pontones y los 
pasos inferiores y superiores. 
Los trabajos hechos en los puentes y viaductos han sido: dar fin á la cons-
trucción completa del puente de la Foxaca, de 10 metros de luz; la termina-
ción de una pila y un estribo del viaducto de Puente de los Fierros, que tie-
ne 4 tramos y 106 metros de luz entre estribos; y finalmente la termina-
ción también de la pila del viaducto de Congostinas, que tiene 3 tramos 
de 23, m 60 de luz cada uno. 
E l tablero de hierro destinado al viaducto de Puente de los Fierros, ha 
llegado del extranjero en el presente mes de Marzo, y los tableros de Con-
gostinas, Vega del Ciego y las pilas metálicas para los dos primeros, llega-
rán en el próximo mes de Abr i l . 
En los túneles se ha trabajado con gran actividad. 
En el túnel de Fresnedo, cuya perforación se dejó concluida en D i -
ciembre último, se han continuado los trabajos de revestimiento, y cuenta 
con 63 metros lineales, revestidos de bóveda, y 86 de estribos, además 
de 16 de revestimiento total, faltando solo unos 60 metros de revestimiento 
para dar por terminado dicho túnel. 
En el túnel de las Campas se ha ejecutado el revestimiento de los 38 me • 
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tros de estribos que quedaban para dejarle terminado á falta de uno de los 
frentes. 
En el de la Canal se han hecho 15 metros lineales de revestimiento de 
estribos, y tan solo falta para dejarle completamente concluido unos 13 me-
tros de estribo, 8 de bóveda y el frente Norte. 
En el túnel de la Figarina se han continuado los trabajos por adminis-
tración y por contrata, resultando terminada la perforación y no quedando 
por hacer más que 40 metros lineales de revestido de bóveda y 17 de reves-
timiento de estribos. 
La obra hecha en los túneles se detalla en el cuadro siguiente: 
TÚNELES. 
Fresnedo. . . 
Robledo.... 
Padrones. . . 
Renueva.. -. 
Cong-ostinas. 
Figarina. . . 
Las Campas. 
La Canal. . . 
.ONG1TUD. 
1 9 7 , 5 0 
1 1 9 , » 
7 3 , 5 0 
1 1 3 , » 
5 7 , 9 0 
1 5 0 , » 
7 8 , » 
1 4 4 , » 
DESDE LA INCAUTACION 
AL 31 DE DlCIEMBlUÍ. 
BOVEDA. 
Metros lineales. 
7 9 , » 
1 1 7 , 2 5 
3 5 , » 
1 1 3 , » 
5 8 , » 
1 1 7 , » 
7 8 , » 
1 1 8 , » 
ESTRIBOS. 
Metros-l¡neales. 







DESDE LA INCAUTACION 




1 1 9 
3 7 
1 1 3 
5 8 
1 1 7 
7 8 
1 1 8 
ESTRIBOS. 
Metros lineak 
1 0 2 




1 1 7 
7 8 
1 1 3 
OVIEDO A TRÜBIA. 
E l volúmen de excavación ejecutado durante el trimestre ha sido 
de 13.808,91 metros cúbicos, encontrándose muy adelantados los desmontes 
de San Pedro del Noza del rio Nalon y las 6 trincheras de los 3 túneles. 
La obra hecha en muros consiste en haber excavado para cimientos del 
muro de la estación del Noza, 300 metros cúbicos y 700 para el llamado del 
rio Nalon, estando acopiados todos los materiales al pié de obra para proce-
der inmediatamente á la ejecución de la fábrica. 
En el túnel de la Boza se han ejecutado 1.113 metros cúbicos de perfo-
ración, que equivalen á 140 metros lineales de galería de avanzamiento, y 
faltan 94 metros para que esté perforado. En el del Estrecho hay ejecuta-
dos 105 metros lineales por la boca de entrada y 92 por la de salida, que 
corresponden á 1,926 metros cúbicos de perforación, no faltando más que 
11 metros para que se encuentre horadado. 
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En el de la Peña se han ejecutado 57 metros lineales de galería por la 
boca de entrada y 72 por la de salida, ó sean 966 metros cúbicos de perfo-
ración, faltando 66 metros lineales para la unión de ambas galerías. 
Lineas do Oalioia. 
L I N E A DE FALENCIA A PONFERRADA. 
Brañuelas á Ponferrada. 
Se han ejecutado 81.886 metros cúbicos de explanaciones, encontrándose 
en rasante unos 11 kilómetros en diferentes trozos, sin contar con los 8 que 
se encuentran antes de llegar á Ponferrada j que faeron terminados por la 
antigua Compañía. 
En los 13 muros que se ejecutan por contrata se ha trabajado con bas-
tante actividad, habiendo ejecutado 2.333 metros cúbicos de excavaciones, 
y empleado 2.808 de mampostería con 37 de hormigón. 
Además se han continuado los trabajos que se hacían por administración 
en el muro llamado de Brunero. Durante el trimestre á que se refiere la 
presente Memoria, se han ejecutado 80 metros cúbicos de excavaciones, 
974 de mampostería, 34 de sillería, j se han invertido 1.229 metros cúbicos 
de tierra j 1.307 de piedra en el relleno detrás del mencionado muro. 
Su reconstrucción está tan adelantada que se terminará con dos meses 
más de trabajos. 
Se ha trabajado también con actividad en las obras menores de fábrica, 
como tajeas, alcantarillas, pontones, pasos superiores é inferiores, hallándose 
terminados en su mayoría los pertenecientes á los dos primeros trozos com-
prendidos entre el kilómetro 201,8/|0 y 222,897: las de los trozos 4.° y 5.° se 
encuentran atrasados relativamente á las anteriores por haberse contratado 
aquellos en fecha reciente; podrán terminarse en el plazo estipulado en el 
contrato. 
Los puentes y viaductos de esta Sección están situados todos en el tro-
zo 5.°, y se encuentran en el mismo estado que tenían al final del semestre 
anterior por no haber sido época á propósito para empezar los trabajos de 
fundaciones. ** . 
En los 23 túneles de esta Sección se, han obtenido resultados muy satis-
factorios durante el trimestre actual. Se ha terminado la perforación de los 
designados con los números 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20 y 22, 
y está próxima á termiuarse en el 1, 9, 14, 19 y 21. 
También ha quedado terminado el revestimiento de la bóveda en el 4, 8, 
10, 11, 12, 13 y 18, estando próximo á concluirse en el 2, 3, 7, 20 y 22. 
Finalmente, los túneles 8, 11, 12, 13 y 18 tienen el revestimiento de es-
tribos concluido; y los 4, 7, 20 y 22 lo tienen casi concluido. 
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En el cuadro siguiente se presenta resumida toda la cantidad de obra 



























540 , » 
80 , » 
110 , 55 
80 , n 
4 8 0 , » 
157 , », 
100, 5) 
120, ?j 
615 , » 
140 , 5? 
110, 5? 
70, 55 
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147 , 55 
55 
59 , 55 
70, 55 
65 , 55 
82 ,30 
24, 55 
10 , 55 
526, 55 
14 , 55 
25 , 55 
44 , 55 
129 , 55 
55 






323 , 55 
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36 , 55 
28 ,30 
14, 55 










182 , 55 
55 
6 2 , 55 
70 , 55 
106 , 55 
36 , 55 
2 3 , 8 0 
15 , 55 
4 4 2 , 55 
12 , 55 





















Además se han continuado por administración directa varios trabajos 
que á continuación se detallan: 
T ú n e l n ü m . 3.—Entibadas la chimenea j sima debidas á hundimientos 
ocurridos durante la suspensión de las obras y antes de que el Consejo se 
encargara de su continuación y extraídos los productos de ios desprendi-
mientos; se llegó al extremo de la galería vieja^ ó sea á los 55 metros de la 
boca; se revistió la bóveda en toda la longitud que ocupaban los desprendi-
mientos, y se dieron por terminados los trabajos que habia que hacer por 
administración para entregar el túnel al Contratista. 
Túne l n ü m . 6.—Se han continuado por administración los trabajos de 
perforación de este túnel á través de los desprendimientos que en él exis-
tían. Se han colocado 6 cuchillos de cimbra en la boca de entrada y 4 en la 
de salida, con objeto de sostener el final del revestimiento viejo que estaba 
ruinoso. En la fecha actual se ha logrado perforar el túnel, pudiendo pasar 
de una á otra boca por el interior, y los trabajos que quedan por hacer po-
drán llevarse á cabo por contrata, porque conocido el estado del túnel pue-
den asegurarse precios y establecerse condiciones. 
Túne l n ú m . 15.—Continuando los trabajos que se hablan emprendido 
por administración, se hicieron en el mes de Enero 50 metros lineales de 
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galería de avance, y se perforaron dos pozos más de ventilación, uno de 
los cuales estaba situado á 116 metros en el interior del túnel, á contar des-
de la boca de entrada. Después de concluidos estos trabajos ha podido el Con-
tratista en el mes de Febrero continuar los de perforación, pudiendo asegu-
rarse que este túnel, el más difícil y largo de la Sección , quedará con-
cluido al mismo tiempo que los demás, ó sea en Junio del 81. 
LINEA DE PONFERRADA Á L A CORÜÑA. 
Ponferrada á Petin. 
Se lian continuado los trabajos que por administración se estaban ha-
ciendo en las fundaciones de puentes. Escusado es decir que dichos trabajos 
han consistido principalmente en preparar medios para continuarlos en la 
campaña de verano. 
Puente sobre el Burbia.—No siendo á propósito la época de que ha-
blamos para los trabajos de fundaciones, se- limitaron estos á preparar la 
obra para continuarla en la campaña de verano, habiendo dejado acopiados 
al pié de ella 27.500 metros cúbicos de sillarejo y 39 de sillería, y 2.680 
y 48.311 de los mismos materiales respectivamente en cantera. 
Además se han ejecutado algunos trabajos en el almacén con objeto de 
que esté terminado para la campaña inmediata. 
Puente de la Barosa sobre el Sil.—Sobre la primera hilada del se-
gundo cuerpo de la pila derecha que se habia sentado en fin de Diciembre 
último, se han colocado cinco más, y solo falta la coronación para dejarla 
concluida. Además se ha labrado piedra para esta coronación y extraído 
materiales para la pila izquierda, existiendo acopiados 25 metros cúbicos de 
manipostería, 52.500 de sillería al pié de obra, y 1.920 con 14 de dichos ma-
teriales respectivamente en la cantera. 
Petin á Monforte. 
En fin de Diciembre último hubo que suspender los trabajos de fundacio-
nes que se ejecutan por administración en los puentes de Sequeiros y Rairos 
sobre el Sil, á causa de las fuertes heladas. Estos trabajos no han podido 
reanudarse hasta 1.° de Marzo, habiéndose dedicado los primeros quince 
dias, casi exclusivamente, á la extracción de escombros depositados en las 
excavaciones por las avenidas de Febrero y en el arreglo de caminos á la 
cantera. 
Durante la segunda quincena de Marzo, la obra ejecutada en el puente 
de Sequeiros ha consistido en el asiento de la tercera hilada de cimientos en 
una longitud de 14 metros de la aleta y 47 metros del cuerpo del estribo de-
recho con su correspondiente macizo, y en completar la tercera hilada de 
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zócalo del estribo izquierdo. En el puente de Rairos se han sentado dos h i -
ladas de zócalo en el estribo izquierdo y parte de las aletas con su cor-
respondiente macizo de manipostería. 
Monforte á Sárria. 
Se han continuado por ajuste las obras del túnel del Oural y del trozo 
contiguo de Vilar de María á Sárria. 
En explanaciones se han ejecutado 49.754 metros cúbicos; en obras me-
nores de fábrica se han excavado 1.163 metros cúbicos, habiendo emplea-
do 7 metros cúbicos de hormigón, 239 de mampostería y 10 de sillería. 
Finalmente en el túnel se han perforado 243 metros lineales de galería. 
Sárria á Lugo. 
En el trimestre de que hablamos se ha dado fin á las explanaciones, las 
obras de fábrica y el montaje de 7 tramos metálicos sobre sus correspon-
dientes puentes y viaductos. 
La construcción de los edificios de viajeros de Sárria y la Puebla ha ade-
lantado tanto, que el primero se encuentra ya con la cubierta colocada, fal-
tando solo la distribución interior; y el segundo está terminado, excepto los 
revoques y obras de detalle. 
Finalmente se ha continuado el asiento de vía y se han colocado 17.000 me-
tros cúbicos de balasto. 
6 — r . 
— 42 — ESTADO NUM. 1. — 43 
F E R R O - C A R R I L E S D E F A L E N C I A Á F O N F E R R A D A , F O N F E R R A D A Á L A CORUÑA Y D E L E O N Á G I J O N . 
S E R V I C I O D E L A N U E VA CONSTRUCCION, 
Orienta general en 31 de Marzo de 1 880. 
)al> 
G a s t o s h e c h o s h a s t a fin de 1878 
I d . e n e l 2 . ° s e m e s t r e de 1878-79 . 
I d . en e l 1 . ° i d . de 1879-80 . 
Gastos en la 1.a mitad del 2 . ° semestre de 1879-80 , á saber: 
D i r e c c i ó n de l a s o b r a s y es tudios (Gap 
E x p r o p i a c i o n e s ( 
E x p l a n a c i o n e s [ 
O b r a s de f á b r i c a 
T ú n e l e s • •• 
E s t a c i o n e s 
M a t e r i a l fijo de v í a 
M a t e r i a l fijo de es tac iones , 
M a t e r i a l m ó v i l . 
M a t e r i a l de l a c o n s t r u c c i ó n • • • • 
P a s o s á n i v e l y v a r i a c i o n e s 
A c c e s o r i o s g e n e r a l e s 
T e l é g r a f o e l é c t r i c o 
G a s t o s p a r a a b r i r l a e x p l o t a c i ó n 
2 . ° ) 
3 . ° ) 
4 . ° ) 
5. ° ) 
6. ° 
7. ° ) 
9 . ° 
1 0 . 






187 .976 ,86 
1 7 4 . 1 1 6 , 1 0 
4 9 4 . 3 6 0 . 7 9 
4 7 6 . 6 9 1 , 5 5 
771 .978 ,12 
1 8 . 7 2 3 , 7 3 
115 ,405 ,41 
2 4 . 1 4 2 , 5 7 
2 9 6 . 3 1 7 , 1 4 
3 0 . 9 8 2 , 4 4 
14 179 ,02 
5 .938 ,13 
276 ,88 
3 . 4 3 2 , 8 5 
TOTAL DE GASTOS . 
E x i s t e n c i a de a l m a c e n e s 
Gas tos de l i q u i d a c i ó n 
D e u d o r : M a n u e l F o n t , d e s t a j i s t a 
Saldo á favor de este servicio. 
Pesetas. Cents. 
3 2 8 . 6 5 4 , 5 7 
989 .933 ,42 
4 . 3 2 8 . 9 3 5 , 4 5 
2 .614 521 ,59 
8 .262 .045 ,03 
" 9 104 ,48 
14 777 ,35 
2 4 6 2 , 7 6 
2 6 2 . 6 2 7 , 1 6 
8 .551 .016 ,78 
E n t r e g a d o p o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l á c u e n t a de l a s u b v e n c i ó n . 
R e t e n c i o n e s e n g a r a n t í a de a j u s t e s 
Pesetas, Cents 
8 .300 .000 , » 
251 .016 ,78 
8 .551 .016 ,78 
V.0 B.0 
EL DIRECTOR G E N E R A L , 
J . Sforres-ViUósola . 
EL JEFE DE LA CONTABILIDAD G E N E R A L , 
Jorge 0^arreU. 
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ESTADO NUMERO 2. 
FERRO-CARRILES D E L NOROESTE. 
R E S Ú M E N G E N E R A L de los gastos de la Nueva cons t rucción 
correspondientes al tercer trimestre de 1879 á 1880. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l . 
L e ó n á G i j o n . 
O v i e d o á T r u b i a . 
F a l e n c i a á P o n f e r r a d a . 
P o n f e r r a d a á l a C o r u ñ a . 
TOTALES GENERALES 
C o o t r a U . 
Ptas. Cts. 
102 .502 ,10 
305 .927 ,66 
4 0 8 . 4 2 9 , 7 6 
A j u s t e . 
Ptas. Cts. 
204 .118 ,14 
93 .514 ,21 
250 .398 ,16 
343 .444 ,14 
891 .474 ,65 
Pías . Cts. 
33 .890 ,13 
422 .231 ,91 
2 4 . 8 8 8 , ^ 
166 .334 ,99 
6 6 7 . 2 7 2 , 1 5 
1 .314 .617 ,18 
TOTALES. 
Ptas. Cts. 
33 .890 ,13 
728 .852 ,15 
118 .402 ,21 
722 660,81 
1 .010 .716 ,29 
2 . 6 1 4 . 5 2 1 , 5 9 
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ESTADO NUMERO 4. 
FERRO-CARRILES D E L NOROESTE. 
GASTOS de la Nueva cons t rucc ión correspondientes al tercer 
trimestre de 1879 á 1880. 











2.°—Dirección de las obras y estudios. 
P e r s o n a l f a c u l t a t i v o • 
I d . a d m i n i s t r a t i v o 
I n d e m n i z a c i ó n y gastos d i v e r s o s de l p e r s o n a l . 
G a s t o s de o f i c inas y a l q u i l e r e s 
P u b l i c a c i o n e s , c o r r e s p o n d e n c i a , i m p r e s o s y s u s c r i c i o n e s á p e r i ó -
d icos 
I n s t r u m e n t o s y efectos de d e l i n c a c i ó n 
A l u m b r a d o y c o m b u s t i b l e 
C o n s e r v a c i ó n y r e n o v a c i ó n d e l m o b i l i a r i o . 
E s t u d i o s 
Gastos j u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a t i v o s 
D i v e r s o s 
TOTAL 
Pesetas. Cents, 
6 . 2 5 0 
7 . 8 0 4 
2 818 
1 . 6 9 4 
1 . 8 7 0 
119 
9 . 7 8 1 
333 
3 . 2 1 9 
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ESTADO NÚM. 8. 
FERRO-CARRILES DEL NOROESTE 
RESUMEN por capítulos del total gastado por el Consejo en obras 















Dirección de las obras, estudios, gastos de intervención y vigilan-
cia por el Gobierno, etc 
Expropiaciones., 
Explanaciones... 
Obras de fábrica. 
Túneles. 
Estaciones 
Material fijo de vía 
Material fijo de estaciones 
Material móvil 
Material de la construcción 
Pasos á nivel y variaciones 
Accesorios generales • 
Telégrafo eléctrico • 

































Además se ha invertido con cargo á gastos de primer establecimiento, 
como puede verse en las Memorias relativas á explotación, la suma de pe-
setas 888.608,34 en compras y construcciones para la terminación de las 
Secciones abiertas al servicio público. 
R E S U M E N . 
En Memorias anteriores ha consignado este Consejo detalladamente 
las dificultades que habia tenido que vencer para organizar el servicio de 
nueva construcción de las líneas del Noroeste, dificultades que nacian del 
hecho de la suspensión de las mismas: 1.°, por la necesidad de definir con 
toda claridad j precisión el estado en que se encontraban al encargarse el 
Consejo de la continuación de las obras en Febrero de 1878: 2.°, de la ne-
cesidad también de estudiar nuevos proyectos para su terminación: 3.°, por 
la falta absoluta de medios y antecedentes técnicos y administrativos, y 
por fin, de entorpecimientos inherentes los unos á la naturaleza de la i n -
cautación, y debidos otros á circunstancias especiales que oportunamente 
se consignaron en las Memorias á que antes se ha aludido. 
Juzga ahora el Consejo conveniente resumir en breves páginas la mar-
cha seguida y resultados obtenidos para su más fácil apreciación. 
En 8 de Abri l de 1878 el Gobierno encargó al Consejo que preparara lo 
necesario para que las obras, de nueva construcción, comenzasen tan pronto 
como las Córtes votaran la ley de subsidios. 
Para dar debido cumplimiento á lo dispuesto, el Consejo empezó fijando 
reglas generales para la ejecución sucesiva de las obras en la imposibili-
dad de emprenderlas todas á la vez. Decidió disponer para su pronta eje-
cución aquellos trozos que por un extremo enlazasen con las Secciones ex-
plotadas, y por el otro con alguna carretera general. 
Respecto al sistema de ejecución, acordó emplear, ya el de subasta, ya 
los concursos, ya las contratas parciales y directas por trozos, ya el de ad-
ministración, según lo aconsejaran las circunstancias especiales de cada 
Sección ó trozo, y siempre obteniendo préviamente la autorización del Go-
bierno para cada caso particular. 
8.—c. 
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Estos diversos sistemas daban lugar á una diferencia esencial respecto 
á la época en que podia empezarse á trabajar nuevamente en las obras sus-
pendidas. 
Era indispensable tener completamente terminados los proyectos que 
hablan de servir de base para el contrato, cuando este hubiera de ser re-
sultado de una subasta ó concurso. 
Pero bastaba tener préviamente definida la situación de las obras, al 
encargarse de ellas el Consejo, para proceder á su continuación si aquellas 
se hacian por contratos parciales y directos ó por administración: pudiendo 
adelantarse, en este último caso, notablemente la época en que se diera 
principio á la continuación de las obras. 
En los cuadros números 1, 2 y 3 se consignan las fechas en que suce-
sivamente se terminaron los proyectos. 
De dichos cuadros y de lo expuesto detalladamente en Memorias ante-
riores se deduce en resúmen; 
Que á fin de Mayo de 1879 tenia el Consejo dispuesto lo necesario para 
continuar las obras en las Secciones todas en que aquellas se hallaban i n -
terrumpidas, aceptando para una parte de ellas el sistema de ajustes ó 
contratos parciales empleado ya con buen éxito en las Secciones de Puente 
de los Fierros á Pola de Lena y de Sárria á Lugo. A fin de Setiembre del 
mismo año de 1879 se hallaban terminados todos los proyectos y hubiera 
podido, por tanto, anunciarse la subasta ó concurso para las de todas las 
líneas. 
Construcción.—En los cuadros números 4, 5 y 6 se consignan las 
fechas en que se dió principio á la construcción de las obras en los diversos 
trozos en que por el Consejo se ha emprendido la ejecución de las suspen-
didas, y los plazos en que sucesivamente podrían terminarse las diversas 
Secciones dada la marcha seguida por el Consejo. 
Estas indicaciones relativas al estado de adelantamiento de las obras 
se completan con el perfil gráfico de las líneas en construcción, en el que 
detalladamente se consigna el" estado de avanzamiento en que se encontra-
ban los desmontes, terraplenes, etc., cuando se verificó la trasferencia de 
las líneas del Noroeste á la nueva Compañía y con las descripciones deta-
lladas que de la marcha de las obras se hace en las Memorias parciales an-
teriormente citadas. Tanto estas Memorias como los perfiles gráficos ar-
riba mencionados se han remitido á la Superioridad. 
Contabilidad.—En el cuadro número 7 se consigna el presupuesto de 
las obras que quedaban por construir al verificarse la incautación de las 
líneas y encargarse de ellas el Consejo. 
A propósito de cuanto á gastos se refiere, el Consejo se limitará á con-
signar aquí: 
Que todos los presupuestos que han servido de base para los contratos 
— 59 — 
se han formulado aplicando á las diversas unidades de obras los precios 
mismos del proyecto oficial, con arreglo al cual se venian construyendo por 
la antigua Compañía. 
Que solo se aumentaron los precios expresados para algunos trozos de 
la Sección de Brañuelas á Ponferrada, prévia autorización superior, y des-
pués de haberse comprobado la insuficiencia de los precios del presupuesto 
oficial, por el hecho de haber quedado desiertas tres subastas relativas á 
obras de dicha Sección. 
Que todas las obras que se emprendieron por subasta ó concurso en las 
demás Secciones de la línea se contrataron con rebaja al ménos del 15 ó 17 
por 100 respecto al presupuesto oficial de contrata. Y que á excepción del 
túnel de la Perruca, que se subastó con una rebaja de 35,0406 por 100 y 
cuya contrata fué forzoso rescindir, las obras se han continuado por el 
Consejo sin encontrar dificultades. 
Que iguales rebajas de 15 y 17 por 100 respecto al presupuesto oficial 
de contrata se han obtenido en los ajustes parciales celebrados por el Con-
sejo, siendo también satisfactoria la marcha de las obras que por este sis-
tema se han ejecutado, con la sola excepción del trozo núm. 2 de la Sección 
de Sárria á Lugo, cuyo contrato se rescindió en Julio de 1879 por las ra-
zones expuestas al Gobierno en comunicaciones anteriores del Consejo. 
Las obras emprendidas por administración tenían por objeto, bien re-
parar desperfectos ocurridos durante el tiempo en que estuvieron suspen-
didas y que se debían á hundimientos de túneles, ruina de muros, etc., etc., 
ó bien aprovechar la estación oportuna para anticipar la ejecución de obras 
de fundación en puentes importantes. Por su naturaleza estas obras no 
admitían presupuesto prévio. 
Para que puedan apreciarse á posteriori los resultados en ellas obteni-
dos, se han formulado y remitido á la Superioridad memorias y planos que 
constituyen verdaderas monografías de todas las obras de alguna impor-
tancia que se han realizado por administración. 
En el siguiente cuadro aparece lo gastado por semestres desde que se 
dió principio á las obras en Agosto de 1878: 
Pesetas. 
Gastos hechos en el primer semestre de 1878-79 328.654,57 
Id. seg-undo id. de id 989.933,42 
Id. primer id. de 1879-80 4.328.935,45 
Id. la primera mitad del segundo semestre de 1879-80... 2.614.521,59 
T O T A L 8.262.045,03 
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Su examen hace ver hasta qué punto habia el Consejo desarrollado sus 
medios de acción. En los tres últimos meses de Enero, Febrero y Marzo 
ascendieron los gastos de nueva construcción á pesetas 2.614.521,59. Y 
debe tenerse presente que además de ser de los meses más cortos y menos 
favorables para dar actividad á las obras, se trabajaba en una línea cuya 
longitud, respecto del total que faltaba por concluir, era solo de 40 por 100. 
E l Consejo, por su parte, tiene una verdadera satisfacción en consig-
nar que todo el personal ha-sabido corresponder á la confianza en él de-
positada. 
61 
1 SE ÜETALLÁ LA SUBÜIYKION EN TROZOS DE LA LÍIEA PARA E L ESTUDIO DE SUS PROYECTOS. 
Fecha en pe se dio principio al estudio, y la en que estos quedaron terminados. 
LINEAS. TROZOS. 
León a Gijon. 
Oviedo á Truhia. 
Busdongo al túnel de la Ferruca 
Túnel de la Ferruca 
Túnel al paso á nivel 
Faso á nivel al Barranco de Pajares 
Barranco de Fajares al túnel del Serrón 
Túiael del Serrón al Barranco de Navedo 
Barranco de Navedo al Valle de Salguero.... 
Valle de Salguero á Carvas de las Cuestas... 
Carvas de las Cuestas al Valle de la Llaneza. 
Valle de la Llaneza á Felgueras 
Fuente de los Fierros á Congostinas 
Congostinas á la Noyala 




















Fecha en que se dió 
principio 










24 Junio 1878. 
9 Julio 1878. 
10 Setiembre 1878. 
Feclia 








Junio 1879. • 
Marzo 1879. 
Idem. 
9 Julio 1878. 
10 Setiembre 1878. 
Enero 1879. 
i SE D E T A L L A L A SUBDIVISION E N TROZOS DE L A LINEA PARA E L ESTUDIO DE SUS P R O I E C T O S . 
Fecha en que se dió principio al estudio, y la en que estos quedaron terminados. 
LINEA. 
Falencia á Pon-
ferrada.. . . 
TROZO, SÜB-TROZOS. 
Brañuelas á Ponferrada. 
1. ° 
2. ° 














Fecha en que se dió 
principio 
á los estudios. 
26 Mayo 1878. 
2 Julio 1878. 
Idem. 
19 Nov. 1878. 
4 Enero 1879. 
Fecha 






4 Enero 1879. 
16 Abril 1879, 
CUADRO E N M E SE D E T A L L A L A SUBDIVISION E N TROZOS DE LA LÍNEA PARA E L ESTUDIO DE SUS PROYECTOS. 
Fecha en p e se dió principio al estudio, y la en qué estos quedaron terminados. 
LÍNEA. TROZOS, 





Fetin á Rairos , 
. Rairos á Monforte 
POmerrada a la/ Monforte á Aspera . 
fiftrnfía \ Aspera á VÍlar de M a r í a I Túnel del Gural' y avenida uui una. . . . vilar de María á Sárria ! 
Sárria á la Puebla de 
1 San Julián í 
Sárria á Lugo. . . , | ta"0..!'! 
IPuebla de San Julián á Lugo.. 




















Fecha en que se dió 
principio 
á los estudios. 
4 Octubre 1878. 
Idem. 
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ESTADO ÜÜE MANIFIESTA LAS ÉPOCAS E N d i SE EMPEZARON LAS OBRAS, Y LAS DE SU TERMINACION P R O B A B L E . 
LÍNEAS. TROZOS, 
i Busdong-o al túnel de la Ferruca 
Túnel de la Ferruca 
I Túnel al paso á nivei." 
IPaso á nivel al Barranco de Pajarea 
jBarranco de Pajares al túnel del Serrón.,. 
_ , ITúael del Serrón al Barranco de Navedo.. LeOná UllOIl. . . (Barranco de Navedo al Valle de Salguero. 
^ \Valle de Salg-üero á Carvas de las Cuestas.. 
JCarvas de las Cuestas al Valle de la Llaneza 
I Valle de la Llaneza á Felg-ueras 
I Puente de los Fierros á Congostinas 
Congostinas á la Noyala 
\NoyaIa á Pola de Lena 





















Estado de las obras 
al tiempo 














Fechas en quesedíó 
principio á la 
continuación de las 
obras 
por el Consejo. 
10 Enero 1879. 
18 Setiembre 1878 
Idem. 
Febrero 1879. 




A los 48 meses 
Otoño de 1880. 
A los 24 meses, 
ESTADO QUE MANIFIESTA LAS ÉPOCAS E N QUE SE EMPEZARON LAS OBRAS, Y LAS DE SU TERMINACION PROBABLE. 
LÍNEA. 





















Estado de las obras 
al tiempo 







to el muro de Bru-
ñere. 
Fechas en que 
se dió principio 
á la continua-
ción 
de las obras 
por el Consejo. 
7 Nov. 1878. 
17 Mayo 1879. 
20 Feb. 1879. 
12 Ag. 1879. 





A los 24 meses. 
A los 20 meses, 
Junio 1881. 
A los 18 meses. 
A los 18 meses. 
Primavera 1880, 






Ponferrada á Petin.. . , 
Petin á Rairos 
Rairos á Monforte 
Monforte á Aspera . . . . 




Aspera al Oural, 
ría ¡T. dal Oural y avenidas 
Vilar de María á Sárriai 
Sárria á la Pue-
| bla de S. Julianf o 
Sárria á Lugo 'pueWa de San ¿ i V á 
/ Lugo . 






















de las obras 
al tiempo 






Fechas en que se dió 
principio á la 
continuación de las 
obras 
por el Consejo. 
21 Octubre 1879. 
21 Octubre 1879. 
80 Nov. 1878. 
30 Nov. 1878. 




A los 86 meses, 
A los 24 meses 
A los 15 meses, 
A los 15 meses, 
A los 15 meses, 
— 63 
HXTÚLixxero T . 
AVANCE del coste á que podrá ascender la terminación de las obras que dejó sin terminar ó sin ejecutar 
la antigua Compañía concesionaria, comprendiendo la adquisición del material fijo y móvil y demás 
gastos necesarios para completar, las lineas de Falencia á Ponferrada, Ponferrada á la Coruña, León á 
Gijon y Oviedo á Trubia, de cuya longitud total de 372 kilómetros quedaban por hacer ó por con-
cluir 292. U SI 
Terminación de las obras de tierra, fábrica y túneles, en las Secciones en 
construcción 
Material fijo y asiento de vía para los mismos. 
Material de tracción y móvil para los mismos 
Telégrafo eléctrico 
Estaciones, casillas de guardas y gastos diversos de establecimiento 
Terminación de obras y demás gastos para completar las Secciones que se 
hallan en explotación . 
Total general. 
REALES VELLÓN. 









NOTA. Las bases que han servido para la formación del presupuesto han sido: 
1. ° Para las Secciones ó trozos en que el Consejo ha efectuado obras, el coste de las 
expropiaciones, explanaciones, obras de fábrica y túneles, está calculado con arreglo á 
los contratos celebrados y gastos hechos. 
2. ° Para las Secciones restantes, el coste de las expropiaciones, explanaciones, obras 
de fábrica y túneles, se ha calculado con arreglo á los precios del presupuesto oficial. 
3. ° Tanto para las Secciones en construcción, como para aquellas cuyas obras no se 
habian contratado, se han incluido en el coste de las expropiaciones, explanaciones, 
obras de fábrica y túneles dos partidas alzadas; una para sufragar los gastos consi-
guientes al estado de suspensión de las obras, y otra para responder á los imprevistos 
que pudieran ocurrir. 
4. ° El importe de la vía y del material móvil se ha calculado teniendo en cuenta los 
precios corrientes y la cantidad de material que se necesitaba para explotar las lineas 
durante los primeros años, que es inferior á la que se pide en el presupuesto oficial. 
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